

# Comune di Boroneddu

Via Sicilia 1 – 09080 Boroneddu – Provincia di Oristano



## Area Tecnica

Servizio Urbanistica – Lavori Pubblici – Edilizia  
Servizio Manutentivo

Tel 0785-50007 Fax 0785-50061  
email serviziotecnico@comune.boroneddu.or.it

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**N. Reg. Generale 272 Del 09/10/2015**

<b>N. 141 Del 09/10/2015</b>	<b>Oggetto: Rimodulazione impegno di spesa RUP lavori di realizzazione del Parco Comunale Urgu</b>
----------------------------------	--

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 11.10.2010 Adozione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche ed Elenco Annuale 2011 nella quale è stato inserito il progetto per la sistemazione del Parco Botanico Naturalistico – in località Urgu
- Vista la delibera di Giunta Comunale n. 13 del 09.02.2011 con cui si approva il progetto preliminare complessivo;
- Richiamato il verbale della conferenza di servizi indetta per il giorno 23.03.2011 presso gli uffici comunali alla quale sono stati invitati il Servizio Tutela del Paesaggio di Oristano, la Provincia di Oristano , il servizio ispettivo del C.V.F.A di Oristano, l'ENAS di Cagliari.
- Richiamato il verbale della conferenza dei servizi indetta per il giorno 28.03.2011 dalla quale si evince il parere positivo dei presenti e la non rilevanza di criticità nell'esecuzione delle opere proposte.
- Richiamata la deliberazione GM n. 25 del 28.03.2011 relativa all'approvazione del progetto definitivo esecutivo
- Atteso che a seguito del finanziamento regionale è stato dato corso all'appalto complessivo per l'importo di euro 482.560,00
- Preso atto del ribasso d'asta del 29.801% in relazione al quale si sono rese disponibili economie per euro 128.929,28
- Considerato che in corso d'opera si è reso necessario apportare alcune modifiche migliorative al progetto dettate da una variazione delle condizioni dell'area negli ultimi cinque anni. Condizioni impreviste dovute all'assenza di una parte della recinzione in muro a secco rilevatasi solo a seguito del disboscamento dell'area d'intervento. Condizioni impreviste dovute a fenomeni di erosione ed alla impossibilità di eseguire alcune lavorazioni selvicolturali in periodo

estivo stante i tempi ristretti imposti dalla Regione per l'esecuzione delle opere.

Atteso che la direzione dei lavori ha richiesto in data 27.06.2015 L'autorizzazione alla redazione della perizia di variante ed assestamento

che la perizia non altera la natura del progetto e rientra nei limiti di discrezionalità della Direzione dei Lavori ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.lgs 163/2006 e smi .

Vista la perizia di assestamento depositata in data 09.07.2015 prot. 1244 riportante il seguente quadro

Vista la propria determinazione n. 188 del 31.12.2014 con cui si impegnava al somma per le spese tecniche prevista nel progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 28.03.2011

Dato atto dell'avvenuta variazione IVA dal 20% al 22% per cui occorre provvedere alla necessaria variazione del quadro economico al fine di reperire le risorse necessarie attraverso le economie d'asta e la riduzione delle somme per imprevisti e oneri RUP.

Atteso che l'iva è in ogni caso un onere della committenza e deve essere corrisposta al professionista, fermo restando il corrispettivo degli onorari e cassa di previdenza.

Ritenuto che a seguito di tale considerazione il quadro economico risulta il seguente:

quadro economico rendiconto  
ASSESTATO

Lavori a base d'asta	€ 345.600,00	
ribasso	-€ 102.992,26	29,801%
Netto contrattuale	€ 242.607,74	
Oneri per la sicurezza	€ 7.500,00	€ 250.107,74
IVA al 10% sui lavori	€ 55.023,70	€ 305.131,45
Spese Tecniche di progettazione	€ 33.882,35	
Cassa Previdenziale	€ 677,65	2,00%
Iva su spese tecniche	€ 7.603,20	22,00%
Indennità RUP	€ 6.324,48	1,83%
Imprevisti	€ 8.000,00	
Avcp MAV	€ 150,00	
Somme a disposizione	€ 120.790,88	
Totale Stanziamento	€ 482.560,00	

Vista la propria determinazione n. 128 del 25.09.2015 con cui si approva la perizia di assestamento e variante senza aumento di spesa e si rimodula il quadro delle somme a disposizione riducendo l'impegno di spesa in favore del RUP per la compensazione della variazione IVA e l'inserimento delle somme in favore dell' AVCP

Ritenuto di dover provvedere di conseguenza alla variazione dell'impegno di spesa in favore del RUP

Visto l'art. 175 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

### **DETERMINA**

- A) Di ridurre l'impegno di spesa per l'attività del RUP , assunto con determinazione n. 188 del 31.12.2014 dall'importo di euro 6.912,00 all'importo di euro 6.324,48 con una riduzione dal 2% all' 1,83%
- B) Di dare atto che tale somma sarà ripartita in ragione dell'80% in favore del Rup e del 20% al fondo per l'innovazione e progettazione , con accantonamento dell'intero importo al fondo comunale.
- C) Di inviare copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Fabrizio Agus

Il Responsabile del Servizio  
Geom. Fabrizio Agus

## **Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria**

VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole e attesta la regolarità Contabile e la Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Boroneddu, 09/10/2015

Il Responsabile del Servizio  
Rag. Franco Vellio Melas

---

### **Attestato di Pubblicazione**

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune a partire dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ .