

Comune di Boroneddu

Via Sicilia 1 – 09080 Boroneddu – Provincia di Oristano



Area Tecnica

Servizio Urbanistica – Lavori Pubblici – Edilizia
Servizio Manuntentivo

Tel 0785-50007 Fax 0785-50061
email serviziotecnico@comune.boroneddu.or.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. Reg. Generale 280 Del 19/10/2015

N. 146 Del 19/10/2015	Oggetto: Approvazione perizia di assestamento senza aumento di spesa, del quadro economico lavori di completamento Parco Urgu
----------------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

il Decreto Sindacale n. 4 del 07.02.2009 con cui si nomina il Responsabile dell' Area Tecnica

- Visto** il Bilancio di Previsione per l'anno 2015 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 20.04.2015
- Che** il Comune di Boroneddu è proprietario di un area in località Urgu distinta in catasto al foglio 5 mappale 315, destinata alla realizzazione del Parco Comunale Urgu;
- Che** con successivi interventi si è provveduto alla realizzazione di alcune infrastrutture, quali un anfiteatro , parte di camminamenti e piazzole da pic-nic , nonché un locale destinato ad ospitare i servizi igienici;
- Che** è intendimento di questa amministrazione provvedere alla creazione di un parco botanico attrezzato, alla sistemazione e completamento delle infrastrutture esistenti , anche mediante estensione del parco stesso con l'acquisizione di nuove aree.
- Vista** la delibera di Giunta Comunale n. 13 del 09.02.2011 con cui si approva il progetto preliminare a firma del Dott. Agr Giuseppe Bitti;
- Atteso** che con nota prot. 7412 del 25.10.2013 della RAS Ass.to della Programmazione , pervenuta allo scrivente in data 31.10.2013 prot. 2098 è stato comunicato il finanziamento del progetto in oggetto per la somma di euro 386.048,00 a seguito dello scorrimento della graduatoria Opere Pubbliche Cantierabili ;
- Vista** la delibera di G.R n. 38/20 del 18.09.2013
- Vista** la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 28.03.2011 relativa all'approvazione del progetto definitivo esecutivo
- Visto** la nota prot. 1829 del 19.01.2015 pervenuta al protocollo del Comune in data 23.01.2015 n. 192 con cui viene finanziato l'intero progetto sul POR Sardegna FESR 2007-2013 DGR 25.11.2014 N. 47/16 – ACCELERAZIONE DELLA SPESA.

- Atteso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 in data 31.07.2015 si è provveduto all'approvazione del progetto definitivo per l'esecuzione delle opere di completamento del parco Urgu.
- Dato atto che le risorse disponibili , provengono da finanziamenti comunitari , obbligatoriamente da rendicontare entro la data del 30.09.2015 a pena della decadenza dal finanziamento
- Ritenuto di procedere all'appalto dei lavori complementari procedendo a mezzo di procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 invitando cinque ditte scelte da un elenco redatto a seguito di indagine di mercato sulla base di manifestazioni d'interesse pervenute per appalto lavori simili.
- Visto l'art. 107 del D.Lgs 267/2000
- Visto il regolamento di attuazione del codice dei contratti di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
- Visto l'art. 92 comma 5 del D.lgs n. 163 del 12.04.2006 e smi
- Richiamata la propria determinazione n. 105 del relativa all'approvazione del progetto esecutivo e validazione degli elaborati di progetto
- Visto l'esperimento di gara a procedura negoziata del 28.08.2015, e le risultanze del Verbale di gara da cui risulta aggiudicataria la Ditta Congiu Enrico con ribasso del 0.718%

quadro LAVORI COMPLEMENTARI PROGETTO ESECUTIVO

Lavori a base d'asta	€ 85.000,00	
ribasso	€ 0,00	
Netto contrattuale	€ 85.000,00	
Oneri per la sicurezza	€ 819,68	€ 85.819,68
IVA al 22% sui lavori	€ 18.880,33	€ 104.700,01
Spese Tecniche di progettazione	€ 17.829,94	
Fornitura Arredi e materiali didattici	€ 5.025,00	
Indennità RUP	€ 1.275,00	1,50%
Fondo accordi bonari	€ 72,99	
Avcp MAV	€ 30,00	
Somme a disposizione		
Totale Stanziamento	€ 128.932,94	

Vista la propria determinazione n. 121 del 09.09.2015

Atteso che in corso di esecuzione si è ritenuto di dover assestare le previsioni di spesa senza variazione all'opera progettata ed approvata , ma al solo fine di modificare le somme a disposizione per l'acquisto di arredi e materiale didattico, reperite per riduzione delle somme incentivo al RUP inizialmente previste

Visto il quadro economico di perizia di assestamento seguente

Quadro di assestamento COME DA PERIZIA FINALE

Lavori a base d'asta	€ 85.000,00	
ribasso	-€ 610,30	0,718%
Netto contrattuale	€ 84.389,70	
Oneri per la sicurezza	€ 819,68	€ 85.209,38
IVA al 22% sui lavori	€ 18.746,06	€ 103.955,44

Spese Tecniche di progettazione	€ 17.829,94	
Fornitura Arredi e materiali didattici	€ 6.465,98	
Indennità RUP	€ 651,55	
Fondo accordi bonari		
Avcp MAV	€ 30,00	
Somme a disposizione		
Totale Stanziamento	€ 128.932,91	

Ritenuto che lo stesso si approvabile d'ufficio in quanto non prevede aumenti di spesa e variazioni al progetto approvato.

DETERMINA

Di approvare il quadro economico di perizia rimodulato che non prevede alcuna variazione progettuale e di spesa

Quadro di assestamento COME DA PERIZIA FINALE

Lavori a base d'asta	€ 85.000,00	
ribasso	-€ 610,30	0,718%
Netto contrattuale	€ 84.389,70	
Oneri per la sicurezza	€ 819,68	€ 85.209,38
IVA al 22% sui lavori	€ 18.746,06	€ 103.955,44
Spese Tecniche di progettazione	€ 17.829,94	
Fornitura Arredi e materiali didattici	€ 6.465,98	
Indennità RUP	€ 651,55	
Fondo accordi bonari		
Avcp MAV	€ 30,00	
Somme a disposizione		
Totale Stanziamento	€ 128.932,91	

Di impegnare conseguentemente la somma di euro 651,55 in favore del RUP Geom. Fabrizio Agus , stabilendo che la liquidazione avverrà a seguito della ripartizione del fondo di produttività interno.

Di impegnare la somma di euro 30,00 in favore del AVCP per oneri relativi alla procedura di gara da liquidare attraverso il MAV

Di dare atto che l'importo è disponibile all'intervento 207101012 competenza

Di inviare copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza

Dispone la pubblicazione del presente atto sul sito internet del comune di Boroneddu;

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Fabrizio Agus

Il Responsabile del Servizio
Geom. Fabrizio Agus

Attestato di Pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune a partire dal _____ al _____ .